2025年　さともん年間計画

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
さともん主催	川阪OPFオーガニックビレッジ事業）	9日　畑の片付け 春植えの準備	6日　夏野菜の準備	11日 夏野菜苗植え	8日 黒豆種まき ジャガイモ収穫	13日 草引き、草刈り 黒豆の土寄せ	10日　冬野菜の種まき	14日　夏野菜収穫 草刈り	12日　黒豆収穫	9日　玉ねぎ ソラマメ種まき	14日 黒豆撤収	11日　堆肥づくり	8日 冬野菜収穫	8日 キャンプ場整備
		23日 田んぼ溝掃除 ジャガイモの植え付け	13日 夏野菜種まき 巣箱誘引剤	25日　夏野菜手入れ （草対策、薹しき）	22日 黒豆の苗植え	27日　黒豆土寄せ 小豆種まき	24日 夏野菜の片付け 葉物野菜種まき	21日　冬野菜種まき 苗植え	26日 黒豆収穫	23日 小豆収穫	21日　冬野菜の収穫 ゆずの収穫	25日 椎茸菌打ち準備	22日 キャンプ場整備	22日 椎茸菌打ち
			20日　畝立て				31日 夏野菜収穫							
	川阪のしずくオーナー		27日　代掻き 山菜収穫	4月29日　田植え 5月3日　予備日	14日　ホタル観賞会 （お米成長確認）	21日　お米の花観賞 流しそうめん	11日　流星群観賞会	7日 稲刈り	5日　収穫祭、緑肥まき （お米お渡し開始）					
				18日　除草体験 （みずほ先生）				20日 脱穀、籾摺り						
	黒豆ボランティア		5日 PM:山の芋植え付け	17日 夏野菜：スイカ キャップ・薹しき/小丸芋/山の芋蕗対策	7日　PM:草刈り等	5日 PM:草刈り等	9日 夏野菜収穫	13日 草刈り等	26日 黒豆三の丸販売	8日 さつまいも収穫 山の芋収穫	6日 堆肥まき③			
			19日 夏野菜苗植え/ おじろ用心棒設置	31日 夏野菜/ 黒豆セルカ・肥料	21日 楽落くん設置/ 草刈り	12日 黒豆作業・草刈り	30日 楽落くん撤去	27日 草刈り等		22日　黒豆葉取り 堆肥まき①	13日 黒豆選別作業			
			26日 夏野菜苗植え			19日 黒豆作業・草刈り /夏野菜収穫								
	黒豆ファミリー	9日　黒豆みそづくり			14日 苗植えイベント	27日　夏野菜収穫			13日 収穫イベント①	3日 収穫イベント③				8日　黒豆みそづくり
					15日 苗植えイベント				25日 収穫イベント②					
	農村チャレンジ（講習会日程）	30日 現地視察 谷上げ			1日　施肥散布 畝上げ、播種	12日　谷上げ、支柱 マイカ線はり			4日 収穫・販売	8日 葉っぱとり 乾燥、脱粒		10日 慰労会		
					29日 施肥散布 土寄せ、草取り				25・26日 三の丸販売 可能					
	ピザ	16日	12日	10日	15日小麦収穫（藤阪畑）	12日			11日	8日		10日	14日　チョコピザ	14日　マシュマロピザ
					28日新小麦ピザ									
集落支援	川阪行事	1日　デジタルタイムカプセル企画会議			1日　河川の草刈り さなぶり	6日　獣害柵点検		28日　河川の草刈り	18日 秋祭り宵宮	9日　クリーン作戦	14日 鼓峠清掃			
						13日 鼓峠草刈り 20日　あまごつかみ			19日 秋祭り本宮	23日　獣害柵点検	7日　お餅つきイベント			
	安口・川原		5日　AM:川原水路掃除		7日 AM:川原柵点検・溝掃除	5日 AM:川原川刈り				23日　安口西川刈り				
						26日 水無月祭り								
	矢代	2日　枯れ枝集め ＆焼き芋						24日 栗拾い① 27日 栗拾い②	1日　栗拾い③ 4日　栗拾い④					
	畑	15日　さくはた合戦							4-5日　はた祭り さるはた合戦					
その他	その他イベント	3/2ABCマラソン交通規制		4-6日　さとやまカレッジ？			4-9日　ワイルドキッズ （予定）	20,21日　万博関連イベント出展（尼崎）			21日市民センター祭り	17日　対面ミーティング ＆新年会	11日　カブトムシ＆焼き芋	1日 ABCマラソン＆慰労会
		22日　対面ミーティング		22日　さともん10周年総会＋決起集会 （5/22 or 5/24）			15-16日　デカンショ祭り 16日（土）対面ミーティング	27,28日　万博関連イベント出展　（ 尼崎）						
				5/26-30のうち1日、万博会場出展										